

PLANO DE AÇÕES E STATUS

Out/2025 a Set/2026

AGENDA

Estrutura da leitura do histórico do projeto, de outubro de 2025 a setembro de 2026.

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 01 | VISÃO GERAL | 5W2H, evolução do projeto em cinco fases |
| 02 | LINHA DO TEMPO | Mês a mês, de out/25 a set/26 |
| 03 | ESTRATÉGIAS E DECISÕES | Origem das propostas, aprovações e reprovações |
| 04 | OPERAÇÃO CONTÍNUA | CRM, e-commerce/CRO e frentes permanentes |
| 05 | GOVERNANÇA E PRÓXIMO CICLO | Régua de aprovação e prioridades imediatas |

SEÇÃO 01

VISÃO GERAL

5W2H: AÇÕES EXECUTADAS

Cada ação combina o que foi feito, por que e quando, com o status mais recente confirmado.

AÇÃO / O QUÊ	OBJETIVO / POR QUÊ	QUANDO	STATUS
Diagnóstico + planejamento	Definir posicionamento, canais e prioridades	Out–Nov/25	Executada
Black + Natal integrados	Gerar venda no e-commerce e apoiar o PDV	Nov–Dez/25	Executada
Mídia Meta + Google	Escalar tráfego e vendas com mensuração	Contínuo	Executada
Campanhas sazonais 2026	Criar demanda e consistência comercial	Mar–Ago/26	Executada
CRM + cupons	Reativar base, recuperar venda e gerar fluxo	Jul–Ago/26	Aprovada com limitação
Vendas corporativas	Abrir nova frente B2B em Jundiaí	Jul/26	Reprovada
Mala direta corporativa	Prospectar empresas com material físico	Jul/26	Reprovada
31 anos + Mês do Cliente	Unir celebração, relacionamento e venda	Ago–Set/26	Em desenvolvimento
Vitrine + ativações de marca	Gerar impacto visual e tráfego local	Ago–Set/26	Reprovada
Ajustes de site / CRO	Dar clareza à oferta e reduzir fricções	Fev–Jun/26	Reprovada

5W2H: PROPOSTAS COMPLEMENTARES

Detalhamento das iniciativas que mais dependeram de decisão do cliente.

AÇÃO PROPOSTA	COMO FUNCIONARIA	PERÍODO	STATUS
Troca do ouro	Ouro antigo como crédito ou matéria prima para nova joia	Jan/26	Pendente de aprovação
Expansão com influenciadores	UGC, microinfluenciadores e novos roteiros de performance	Mai–Jun/26	Reprovada
Novas captações próprias	Rotina adicional de vídeos e fotos para performance	2026	Reprovada
Brinde: Dia da Mulher	Ação promocional para gerar visita e valor percebido	Mar/26	Reprovada
Brinde: Dia das Mães	Mecânica promocional integrada à campanha sazonal	Mai/26	Reprovada
Adesivação de vitrines	Aplicação do KV de 31 anos e Mês do Cliente	Ago/26	Reprovada
Ajustes estruturais no site	Hierarquia, CRO, banners, links, mobile e confiança	Fev–Jun/26	Aprovada com limitação
Régua de CRM	Boas vindas, carrinho, Follow Day, base e aniversários	Jun–Ago/26	Aprovada com limitação

EVOLUÇÃO EM CINCO FASES

Cada fase acrescentou uma nova camada sem abandonar mídia e conteúdo contínuos.

1

OUT–NOV/25

FUNDAÇÃO

Kickoff, auditoria, Black e
Natal

2

JAN–MAR/26

ACELERAÇÃO

E-commerce, mídia e
campanhas sazonais

3

ABR–JUN/26

EXPANSÃO

Noivas, Mães, Namorados
e PDV

4

JUL–AGO/26

INTEGRAÇÃO

CRM, B2B, CRO e
catálogo

5

SET/26

EXPERIÊNCIA

31 anos + Mês do Cliente

CONCLUSÃO ESTRATÉGICA Fio condutor: fortalecer a confiança construída em Jundiaí e transformar essa autoridade em venda, no site, nas lojas e no relacionamento com a base.

SEÇÃO 02

LINHA DO TEMPO

OUT-NOV 2025

O projeto começou corrigindo dispersão e preparando as primeiras campanhas integradas.

KICKOFF E AUDITORIA DE PRESENÇA DIGITAL

EXECUTADA

Levantamento de acessos, mídia, redes, e-commerce Tray, identidade e oportunidades de integração.

BLACK FRIDAY COM OFERTA REAL

EXECUTADA

Produtos selecionados, teste entre 20% em 10x e 30% à vista, catálogo e Google Shopping.

APOIO AO PDV NA BLACK

EXECUTADA

Display A4, vitrine e comunicação conectada ao movimento dos shoppings.

PLANEJAMENTO DE NATAL

EXECUTADA

Priorização da principal data comercial, com comunicação e conteúdo alinhados aos captadores.

DEZ 2025 – JAN 2026

Depois das grandes datas, a pauta passou a explorar ativos próprios e novas histórias de marca.

NATAL OMNISCANAL

EXECUTADA

Conteúdo, mídia, site e loja física trabalhando a mesma campanha e condições comerciais.

RENOVE SUA JOIA

PENDENTE DE APROVAÇÃO

Ouro antigo como crédito ou matéria prima para uma nova peça, com avaliação e orçamento em loja.

STORYTELLING COM INFLUENCIADORES

REPROVADA

Lu e Japa conectariam produto, atendimento, história e ambiente da loja em vídeos orientados.

CAPTAÇÃO RECORRENTE

REPROVADA

Rotina planejada de vídeos e fotos para reduzir repetição e aproveitar lançamentos.

FEV–MAR 2026

Mídia e sazonalidade passaram a trabalhar juntas para ampliar demanda e conversão.

META E GOOGLE ALWAYS ON

EXECUTADA

Campanhas de aquisição e remarketing com foco em relógios no e-commerce.

DIAGNÓSTICO INICIAL DO SITE

APROVADA, NÃO IMPLEMENTADA

Redução de banners, retirada de itens sem estoque, organização por marcas e primeira compra.

O TEMPO É DELAS + BRINDE

REPROVADA

Conceito de Mês da Mulher; a proposta promocional com joia/brinde não foi aprovada.

SEMANA DO CONSUMIDOR

EXECUTADA

Condição comercial e comunicação de oportunidade para acelerar conversão.

ABR–MAI 2026

O calendário comercial ganhou campanhas mais proprietárias e conexão com categorias chave.

DIA DAS MÃES + PINGENTE

REPROVADA

KV e mecânica com pingente infinito em prata; visual agradou, mas o brinde foi reprovado.

TEMPORADA DE ALIANÇAS

REPROVADA

Campanha voltada a noivas e casais, com condição de 25% em até 10x.

OFFICIAL TIME SELECT

EXECUTADA

Curadoria de relógios mais procurados, categoria exclusiva e testes de preço no Meta.

DIREÇÃO VISUAL FEMININA

REPROVADA

JUN 2026

A campanha de Namorados ampliou o repertório emocional sem perder foco comercial.

O TEMPO DE AMAR

EXECUTADA

Conceito sazonal para relógios, joias e alianças, explorando presente e conexão.

PLANO DE GERAÇÃO DE FLUXO

PENDENTE DE APROVAÇÃO

Revisão e manutenção, troca de ouro, prata, datas proprietárias e mídias do mall.

MVP WHATSAPP NO PDV

REPROVADA

Campanha geolocalizada para o Jundiaí Shopping com mensagem rastreável e atendimento da loja.

CRO BASEADO EM COMPORTAMENTO

APROVADA, NÃO IMPLEMENTADA

Banners, links, mobile, avaliações, marcas e selo de revendedor autorizado.

JUL 2026

Julho abriu novas receitas e estruturou o relacionamento com a base.

ETERNIZANDO GERAÇÕES

EXECUTADA

Dia dos Pais com 5 anos de bateria, 25% em joias, mídia, vitrines e retirada na loja.

CRM + FOLLOW DAY

**APROVADA COM
LIMITAÇÃO**

Boas vindas e carrinho ativas; recuperação extra de carrinhos no dia 20 aprovada para teste.

VENDAS CORPORATIVAS

REPROVADA

Estratégia B2B com lista de empresas, WhatsApp, banner, LP e proposta comercial.

MALA DIRETA FÍSICA

REPROVADA

Folder e cartão com QR Code direcionando para LP ou orçamento; recusada pelo custo.

AGO 2026

Agosto concentrou otimizações de conversão, escala criativa e preparação do aniversário.

PRIMEIRA COMPRA: ATÉ R\$300 OFF

NÃO AVANÇOU

Popup e anúncios sugeridos para evidenciar o benefício e direcionar a compra no site.

REATIVAÇÃO DO PDV

APROVADA COM
LIMITAÇÃO

Disparo WhatsApp e SMS com CLIENTEVIP5, validade e regra não cumulativa.

CATÁLOGO DINÂMICO

EM
DESENVOLVIMENTO

Molduras automáticas usando imagens do site, oferta e campanha nas margens.

31 ANOS + MÊS DO CLIENTE

EM
DESENVOLVIMENTO

Conceito Seu Momento Oficial; a adesivação de vitrines foi apresentada e recusada.

SET 2026

O próximo marco transforma aniversário e Dia do Cliente em experiência de marca.

EVENTO DE 31 ANOS

EM
DESENVOLVIMENTO

Ativação de relacionamento em concessionária de carros elétricos, conectando marca, clientes e parceiros.

CONEXÕES QUE MARCAM / SEU MOMENTO OFFICIAL

EM
DESENVOLVIMENTO

Territórios criativos estudados para sustentar a campanha além de um único dia.

MATERIAIS DE EXPERIÊNCIA

EM
DESENVOLVIMENTO

Banner de boas vindas, vouchers e peças de apoio

PELLEGRIN TALKS

EM
DESENVOLVIMENTO

Voucher com cupom PELLEGRIN5 e QR Code para levar o público ao ambiente digital.

SEÇÃO 03

ESTRATÉGIAS E DECISÕES

PRIORIDADES DO KICKOFF

A lista foi registrada logo após o kickoff e orientou o plano dos meses seguintes.

VENDER MAIS NO SITE

Campanhas orientadas à conversão, catálogo, Google Shopping e revisão da experiência.

FORTALECER AS LOJAS

Campanhas geolocalizadas, WhatsApp, vitrines, A4 e ações de geração de fluxo.

EXPLORAR SERVIÇOS

Assistência técnica, revisão, manutenção e troca do ouro como portas de entrada.

UNIFICAR A MARCA

Mesma comunicação em site, redes e PDV; possibilidade de evolução visual e da marca.

ORGANIZAR O ANO

Cronograma anual de campanhas e previsibilidade para produção e aprovações.

AMPLIAR A PRESENÇA

Seguidores, Google Meu Negócio por loja, mídias dos shoppings e novos públicos.

PLANO DE JUNHO

As propostas combinavam ativos próprios, calendário, conteúdo, CRM e presença nos shoppings.

PROPOSTA	OBJETIVO	STATUS
Mês da Revisão	Reativar clientes de assistência e reforçar autoridade técnica.	Pendente de aprovação
Troca do Ouro	Usar peças antigas como crédito para uma nova joia.	Pendente de aprovação
Linha de Prata	Aumentar frequência, atrair público mais jovem e estimular coleção.	Pendente de aprovação
Datas Proprietárias	Festival Seiko, semana da aliança, mês da relojoaria e presentes.	Pendente de aprovação
Mídias do Mall	Stories e feed do shopping, totens, elevadores, backlight e displays.	Não avançou
WhatsApp no PDV	MVP geolocalizado no Jundiaí Shopping com mensagem identificável.	Reprovado

EXECUÇÕES CONFIRMADAS

Esse bloco evita que o histórico fique concentrado apenas nas reprovações.

BLACK WEEK, 20–30% OFF

EXECUTADA

Aquecimento em 20/11, Meta, site, banner, outlet, vitrine e A4.

REINAUGURAÇÃO DO SHOPPING

EXECUTADA

Comunicação urgente, conteúdo e divulgação da reabertura em novembro.

VITRINES COMEMORATIVAS (ATIVAÇÃO)

EXECUTADA

Conceito aprovado, materiais para loja e comunicação integrada.

O TEMPO DE AMAR

EXECUTADA

Campanha on/off executada; visual aprovado, resultado sazonal fraco.

ETERNIZANDO GERAÇÕES

EXECUTADA

KV aprovado, vitrines/rodapés executados e campanhas iniciadas em julho.

CRM: RÉGUAS + FOLLOW DAY

EXECUTADA

Boas-vindas e carrinho ativas; recuperação adicional aprovada para teste.

CONCLUSÃO ESTRATÉGICA Aprovação confirmada ≠ resultado garantido: Namorados teve boa aceitação visual, mas baixo movimento comercial.

PADRÃO DAS REPROVAÇÕES

As reprovações se concentraram em expansão de canais, produção e ativações físicas.

PROPOSTA	DETALHES / MOTIVO	STATUS
Vendas Corporativas (Novas Receitas)	Lista de empresas, abordagem via WhatsApp, banner, LP, catálogo e orçamento com atendimento do Everton.	REPROVADA
Mala Direta B2B (Mídia Física)	Folder de soluções + cartão com QR Code; custo inviabilizou o avanço.	REPROVADA
Expansão de Influência e Captação	UGC, microinfluenciadores e novos vídeos de performance; conteúdos de Lu/Japa seguiram em uso.	REPROVADA
Alianças, 25% em 10x	Conceito aprovado, materiais para loja e comunicação integrada. A execução foi pausada pelo cliente.	REPROVADA
Brindes Sazonais (Promoção)	Mecânicas de Dia da Mulher e Dia das Mães para gerar fluxo e aumentar valor percebido.	REPROVADA
Presença em Marketplaces	Entrada em marketplaces para ampliar alcance e gerar novas vendas. Estratégia não aprovada.	REPROVADA
MVP WhatsApp no PDV	Campanha geolocalizada para o Jundiaí Shopping com mensagem rastreável e atendimento da loja.	REPROVADA
Mídias do Mall	Stories e feed do shopping, totens, elevadores, backlight e displays.	REPROVADA

SEÇÃO 04

OPERAÇÃO CONTÍNUA

CRM: APROVAÇÃO X EXECUÇÃO

BOAS-VINDAS (BEMVINDO5)

ATIVA

Ativa em junho; primeira compra e entrada na régua.

CARRINHO (CARRINHO5)

ATIVA

Ativa em junho; e-mail, SMS e WhatsApp.

FOLLOW DAY (DIA 20)

ATIVA

Recuperação adicional dos carrinhos dos últimos 30 dias.

BASE E ANIVERSÁRIO

ATIVA

Planejadas para ativação após as primeiras réguas.

BASE PDV

PLANEJADA / EM APV

Reativar base e incentivar fluxo pro pdv

E-COMMERCE E CRO

A análise comportamental identificou travas concretas na primeira dobra, links e navegação mobile.

PRIMEIRA DOBRA

Menos banners, links funcionais e redução da interrupção observada no scroll.

NAVEGAÇÃO COMERCIAL

Marcas no menu, categorias masculino/feminino e curadoria Official Time Select.

CONVERSÃO MOBILE

Botão de compra e experiência ajustados para o principal dispositivo de acesso.

PROVA E CONFIANÇA

Avaliações, barra de revenda e selo de revendedor autorizado nos banners.

ATUALIZAÇÃO DA HOME

Remoção de itens sem estoque, vídeo antigo e comunicação desatualizada de 29/30 anos.

CAMPANHAS E CRM

Popup de primeira compra, carrinho, retire na loja e páginas ligadas aos anúncios.

QUATRO FRENTES CONTÍNUAS

Datas sazonais são apenas uma parte do trabalho contínuo.

01. MÍDIA DE PERFORMANCE

Meta e Google avançaram como eixo contínuo de aquisição, remarketing e venda.

02. CONTEÚDO E INFLUÊNCIA

Estratégia apresentada, porém influenciadores e novas captações não foram aprovados.

03. E-COMMERCE

Melhorias de oferta e jornada foram sugeridas, mas não avançaram para implementação.

04. CRM E PDV

Réguas aprovadas; execução limitada pelo tempo de aprovação e retorno do cliente.

SEÇÃO 05

GOVERNANÇA

RÉGUA ÚNICA DE APROVAÇÃO

Aprovação, execução e mensuração precisam aparecer no mesmo lugar.

1**PROPOSTA**

Objetivo, público, canais e oferta.

2**APROVAÇÃO**

Aprovada, ajustes, recusada ou pausada.

3**PRODUÇÃO**

Responsável, prazo e dependências.

4**VEICULAÇÃO**

Período, verba e formatos.

5**APRENDIZADO**

Resultado, decisão e próximo teste.

STATUS A CONFIRMAR

- Troca do ouro
- Seiko no Mercado Livre
- Formato final do evento de 31 anos
- Viabilidade do catálogo dinâmico
- Continuidade das réguas de CRM

PRÓXIMO CICLO

Fechar pendências e transformar o histórico em uma agenda única de execução.

01. VALIDAR PENDÊNCIAS

Confirmar troca do ouro, evento, catálogo e Seiko no Mercado Livre.

02. PRIORIZAR SETEMBRO

Fechar evento, materiais aprovados, oferta e plano de mídia do Mês do Cliente.

03. PROTEGER O TIMING

Definir SLA máximo para aprovações, principalmente em CRM e campanhas sazonais.

04. MENSURAR POR OBJETIVO

Conectar cada ação executada a venda, fluxo, receita ou aprendizado.

OBRIGADO